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Amphibien-Foérderprojekt Thur-Glatt
Projektdokumentation

Teilprojekt Nr. 10: Altbrugg, Jonschwil

Gemeinde Jonschwil
Parzelle(n) 42,1130
Koordinaten 722'575 / 256'200
Hohe 520 m U.M.
Gundbesitzerin Galli, Ruedi
Schutzstatus Wald
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Kurzbeschreibung

Auf der rechten Seite der Thur oberhalb der Thurbricke bei Schwarzenbach wurde friher
Kies abgebaut (Parzelle Nr. 42). Die alte, mehrere Meter tiefe Grube wurde nicht aufgefullt
und verbuschte im Laufe der Zeit. Nach der Entfernung der Gehdlze konnten vier Tumpel
angelegt werden. Sie mussten mit einer Lehmschicht abgedichtet werden, da der Boden
stark durchlassig ist. Als Sicherheitsmassnahme wurde ein Zaun am Grubenrand erstellt.
Am linken Ufer (Parzelle Nr. 1130) konnten zudem zwei kleine Tumpel in einem Bereich mit
Hangwasseraustritt geschaffen werden. Die Bauarbeiten wurden von Dezember 2017 bis
Januar 2018 ausgefuhrt.

Ziele

Schaffung von sechs Laichgewéassern zur Starkung der Vorkommen der Gelbbauchunke.

Vorgehen

Vorabklarung Juni 14 Vereinbarung SSVG - Grundeigentimer
Detailprojektierung Feb. 17 Okobdro Zingg

Baugenehmigung Okt. 17 Gemeinde Jonschwil

Bauausfihrung Sep. 17 Riegg Gartenbau

Bauabnahme Feb. 18 M. Ruegg, R. Zingg, J. Barandun, Ch. Meienberger
Erfolgskontrolle geplant 2021 SSVG (Reto Zingg)

Kosten

Beleg Datum Buchungstext Betrag
184 19.06.17 Okonzept: Honorar 700.00 Fr.
187 30.06.17 R. Zingg GmbH: Honorar 3'662.30 Fr.
188 30.06.17 Ruegg Gartenbau: Bauarbeiten 534.30 Fr.
222 29.01.18 Forstbetrieb Staatswald: Holzerei 4'881.60 Fr.
226 19.02.18 Riegg Gartenbau: Bauarbeiten 26'612.35 Fr.
227 19.02.18 R. Zingg GmbH: Honorar 2'980.55 Fr.
0 22.02.18 Grundeigentimer: Eigenleistung 1'500.00 Fr.
Betrag Total inkl. Eigenleistungen 40'871.10 Fr.

Eigenleistungen Grundeigentiimer/Bewirtschafter
Grundeigent. stellt 1500 m2 Wald zur Verfagung (Fr. 1.-/m2) 1'500.00 Fr.

Unterhalt und Sicherung

Far die Kontrolle und Sicherung des Unterhaltes ist die Schweizerische Stiftung fur Vogel-
schutzgebiete zustandig.
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Anhang

Anhang 1: Fotodokumentation
Anhang 2: Lageplan der Kleingewéasser
Anhang 3: Originale der Rechnungsbelege (nur beim Exemplar fur den Kanton)
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Fotodokumentation

Bagger mit Vibrierplatte zum Verdichten des
Lehms.

© Okoberatungen R. Zingg

Blick in die Grube (Parzelle Nr. 42) mit
geplantem Tampel.

© Okoberatungen R. Zingg

Weiher mit Lehmabdichtung nach der
Erstellung.

© Jonas Barandun

Zwei Tumpel auf der Parzelle Nr. 1130 (linke
Seite der Thur).

© Pro Natura St. Gallen-Appenzell
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Abschrankung des Tumpelareals zur
Vermeidung von Unféllen.

© Pro Natura St. Gallen-Appenzell
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12. Juni 2017

2.2

Lageplan Kleingewdisser
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Es gelten die Nutzungsbedingungen des Geoportals.
Massstab 1: 1000; Koordinaten 2'722'512, 12567202 03.05.2017

Abbildung 4: Lageplan der geplanten Kleingewdsser mit eingezeichneten Parzellengrenzen.

Okoberatungen Reto Zingg GmbH, Ebnat-Kappel
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