

Amphibien-Förderprojekt Thur-Gratt Projektdokumentation

Teilprojekt Nr. 11: Waldhof, Jonschwil

Gemeinde	Jonschwil
Parzelle(n)	244
Koordinaten	724'300 / 255'270
Höhe	585 m ü.M.
GundbesitzerIn	Buchmann, Alfons
Schutzstatus	Unterschutzstellung vorgesehen



St.Gallen, 12. Dezember 2016

Projekträgerschaft:
Pro Natura St.Gallen-Appenzell
Lehnstrasse 35, CH - 9014 St.Gallen

Projektleitung:
Ökonzept GmbH, Dr. Jonas Barandun
Lukasstrasse 18, CH - 9008 St.Gallen

Kurzbeschreibung

Im Gebiet Waldhof wurde auf bisher landwirtschaftlich genutztem Boden am Waldrand ein grosszügiger ablassbarer Flachweiher angelegt. Die für das Projekt beanspruchte Fläche umfasst 800 m². Das Projekt wurde im Sommer 2016 unter Leitung der Gemeinde Jonschwil realisiert.

Ziele

Grosses Laichgewässer mit regulierbarem Wasserstand zur Vernetzung von Kammolch-Vorkommen.

Vorgehen

Vorabklärung	Jan. 15	Begehung A. Zurbuchen, Ch. Meienberger
Detailprojektierung	Juli 15	F. Knechtle
Baugenehmigung	Mär. 16	durch Gemeinde Jonschwil
Bauausführung	Mär. 16	Gemeinde Jonschwil (verantwortlich)
Bauabnahme	Apr. 16	Gemeinde Jonschwil /CM & JB am 15.08.16
Erfolgskontrolle geplant	2019	durch Pro Natura SGA

Kosten

Beleg	Datum	Buchungstext	Betrag
102	18.11.15	Knechtle Glogger: Projektierung	2'320.30 Fr.
104	25.11.15	Okonzept: Honorar	320.00 Fr.
133	07.07.16	Okonzept: Honorar	650.00 Fr.
0	24.11.16	Grundeigentümer: Eigenleistung Land	2'400.00 Fr.
160	07.12.16	Okonzept: Honorar	300.00 Fr.
161	13.12.16	GämperliGmbH: Baukosten (Abr.Gemeinde)	31'113.90 Fr.
161	13.12.16	L. Buchmann: Ansaat, Pflanzung (Abr.Gem.)	1'249.00 Fr.
161	13.12.16	Kloster Magdenau: Pfähle (Abr.Gem.)	515.20 Fr.
161	13.12.16	Bauverwaltung Jonschwil: Bauleitung (Abr.Gem.)	450.00 Fr.
161	13.12.16	Unterhaltungsdienst Jonschwil: Zaun erst. (Abr.Gem.)	525.00 Fr.

Betrag Total inkl. Eigenleistungen 39'843.40 Fr.

Eigenleistungen Grundeigentümer/Bewirtschafter

Land 800 m² à Fr. 3.- 2'400.00 Fr.

Unterhalt und Sicherung

Die Ufer sind bei Bedarf zu mähen und aufkommende Gehölze zu entfernen. Während den ersten 3 Jahren müssen Neophyten bekämpft werden. Für die Kontrolle und Sicherung des Unterhaltes ist die Gemeinde Jonschwil zuständig.

Anhang

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Originale der Rechnungsbelege (nur beim Exemplar für den Kanton)

Fotodokumentation

Folienweiher nach Überschüttung mit Wandkies.



© Jonas Barandun

Der Weiher liegt neben einem viel begangenen Freizeitweg (Blick ab Waldweg).



© Jonas Barandun

Der ablassbare Weiher im gefüllten Zustand. Blick gegen Waldweg.



© Jonas Barandun
