


## Amphibien-Förderprojekt Thur-Gratt Projektdokumentation

### Teilprojekt Nr. 5: Hagenau, Bütschwil-Ganterschwil

---

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Gemeinde       | Bütschwil-Ganterschwil   |
| Parzelle(n)    | 174                      |
| Koordinaten    | 723'840 / 250'090        |
| Höhe           | 552 m ü.M.               |
| GundbesitzerIn | Schweizer, Hansjürg      |
| Schutzstatus   | teilweise geschützt (SV) |

---



St.Gallen, 23. Dezember 2016

---

Projekträgerschaft:  
Pro Natura St.Gallen-Appenzell  
Lehnstrasse 35, CH - 9014 St.Gallen

Projektleitung:  
Ökonzept GmbH, Dr. Jonas Barandun  
Lukasstrasse 18, CH - 9008 St.Gallen

## Kurzbeschreibung

Am Fusse eines Hangriedes wurden 3 Kleingewässer für Gelbbauchunken erstellt. Zudem wurde bei einem Weidstall ein ehemaliger Güllekasten gereinigt und als Laichgewässer für Geburtshelferkröten umgestaltet. Die Arbeiten wurden im Dezember 2016 unter der Leitung von R. Zingg Ökoberatungen ausgeführt.

## Ziele

Die Gestaltung von 3 kleine Laichgewässern für die Gelbbauchunke und die Geburtshelferkröte.

## Vorgehen

|                          |         |  |
|--------------------------|---------|--|
| Vorabklärung             | Jan. 15 | Begehung A. Zurbuchen, Ch. Meienberger |
| Detailprojektierung      | Juni 15 | vergeben an Okobüro Zingg              |
| Baugenehmigung           | Sep. 16 | Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil        |
| Bauausführung            | Okt. 16 | vergeben an Okobüro Zingg              |
| Bauabnahme               | Dez. 16 | durch Jonas Barandun                   |
| Erfolgskontrolle geplant | 2019    | Jonas Barandun                         |

## Kosten

| Beleg | Datum    | Buchungstext                            | Betrag       |
|-------|----------|---|--------------|
| 75    | 03.07.15 | OKonzept: Projektabklärung              | 500.00 Fr.   |
| 140   | 12.09.16 | Bütschwil-Ganterschwil: Baubewilligung  | 20.00 Fr.    |
| 147   | 11.10.16 | Zingg Okoberatungen: Projekterarbeitung | 4'765.25 Fr. |
| 0     | 21.12.16 | Eigenleistungen Grundeigentümer         | 1'000.00 Fr. |
| 163   | 22.12.16 | G. Jud: Baggerarbeiten und Material     | 1'749.60 Fr. |
| 164   | 22.12.16 | Zingg Okoberatungen: Projektausführung  | 1'686.15 Fr. |

**Betrag Total inkl. Eigenleistungen** **9'721.00 Fr.**

### Eigenleistungen Grundeigentümer/Bewirtschafter

Wert ehemal. Güllekasten und Land pauschal geschätzt 1'000.00 Fr.

## Unterhalt und Sicherung

Jährliche Offenhaltung der Kleingewässer und periodisches Absaugen des ehemaligen Güllekastens. Für die Kontrolle und Sicherung des Unterhaltes ist die Stiftung Vogelschutzgebiete SSVG zuständig. Sie wird mit dem Grundeigentümer einen Personaldienstbarkeitsvertrag abschliessen.

## Anhang

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Originale der Rechnungsbelege (nur beim Exemplar für den Kanton)

---

## Fotodokumentation

Güllekasten vor der Umgestaltung.



---

Lokale Ausweitung eines Grabens im Hangried.



© Jonas Barandun

---

Ausweitung des Grabens am Hangfuss.



© Jonas Barandun

---

Güllekasten nach der Umgestaltung. Das Becken wurde gereinigt. Der Rand wurde auf einer Seite innen und aussen mit Geröll angeschüttet.



© Jonas Barandun

---

---

Neuer Weiher am Hangfuss, gespeist mit  
Quellwasseraustritt.



© Jonas Barandun

---

Offen gelegter Graben mit  
Quellwasseraustritt.



© Jonas Barandun

---